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RESUMEN 
Esta auditoría revisó el proceso de adquisición del ERP de la organización usando 
el marco de referencia COBIT5, específicamente el dominio Construir, adquirir e 
implementar conocido como BAI por sus siglas en ingles. 
 
El objetivo del examen realizado fue determinar si el proceso de adquisición del 
software se ajustó a las mejores prácticas en apoyo la decisión de la administración 
por adquirir un ERP. 
 
El examen determino que la selección del ERP fue técnicamente razonable y 
ajustada a la arquitectura de los sistemas de información de la organización y 
dentro del presupuesto aprobado para este proyecto. 
 
Dentro de la metodología desarrollada usando un estándar (PMBOK), los hallazgos 
fueron la no inclusión de la gestión de riesgos y de calidad lo que habría ayudado 
a evitar los hallazgos en la determinación de los requerimientos y en el plan de 
pruebas.  
 
Como conclusión tenemos que, ante cualquier proyecto relacionado con software; 
adquirido o desarrollado, es preciso tener documentados los procesos actuales de 
negocio a ser implementados en el nuevo software para poder contrastarlos con 
las facilidades del nuevo software y así hacer un análisis que permita definir un 
cambio de proceso de negocio o una customización.  
 
Los marcos de referencias son guías que consolidan la experiencia de 
profesionales en diversos campos, su debida adopción permite a las 
organizaciones lograr resultados previstos con el valor agregado esperado. 
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SUMMARY 
 
This audit reviewed the process of acquisition of the ERP acquisition using COBIT5 
as framework, specifically the domain Build, Acquire and Implement known as BAI. 
The objective was to determine if the process of acquisition of the software was 
executed according to the best practices and if it validated the decision of the 
administration to acquire an ERP that contributes to the achievement of its strategic 
objectives. 
 
The examination results were:  the selection of the ERP was technically reasonable 
and adjusted to the architecture of the information technology of the organization 
and within the budget. 
 
Within the methodology developed using a standard (PMBOK), the findings were 
the non-inclusion of risk and quality management which would have helped avoid 
the findings in the determination of the requirements and in the test plan. 
 
As a conclusion any software project; acquired or developed, it is necessary to have 
properly documented the processes of the business to be implemented in the new 
software, to be able to contrast them with the new software and thus make an 
analysis that allows to define a change of the process of the business or a 
customization. 
 
Frameworks are valuable guides that consolidate the experience of professionals 
in several fields, their due adoption allows organizations to achieve expected 
results with the expected added value. 
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CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN 
1.1 Objetivos 
1.1.1 Objetivo general 
Aplicar una auditoría de la suficiencia del proceso de adquisición de un ERP, 
(Enterprise Resource Planning o Planificación de Recursos Empresariales) 
con el fin de determinar el aporte al logro de los objetivos estratégicos de la 
empresa.  
Un ERP es una herramienta eficiente de registro y resumen de 
transacciones que fluyen a través de procesos establecidos, determinados 
por los requerimientos operativos de la empresa que a su vez deben estar 
alineados con los objetivos estratégicos de la entidad. 
 
1.1.2 Objetivos específicos 
1. Revisar la suficiencia del proceso de aprobación de la compra, desde 
el caso de negocio, la justificación de la necesidad, hasta la definición 
de las condiciones contractuales. 
2. Verificar el proceso de ejecución de la adquisición, evaluar cómo se 
documentaron, revisaron y aprobaron los requerimientos del nuevo 
ERP por parte de los usuarios técnicos, finales y cualquier otro 
interesado. 
3. Determinar el cumplimiento con los requisitos requeridos en el marco 
legal aplicable. 
4. Verificar la propiedad y suficiencia de las pruebas y de la capacitación 
planificadas para el ERP para los usuarios potenciales y personal de 
tecnología de información, TI. 
 
1.2 Alcance 
Las etapas del proceso de adquisición que se incluyen en la auditoría son: 
análisis, elaboración del caso de negocio, el proceso de aprobación y la 
determinación de las consideraciones contractuales, levantamiento de 
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requerimientos, así como la planificación de la capacitación y de las pruebas 
del ERP previas a la implementación, llevado a cabo por la empresa en los 
meses de abril del 2016 a diciembre del 2017. 
Se evaluará el accionar desde la perspectiva de la empresa y la 
documentación disponible en la organización de la respuesta del proveedor 
del ERP durante el proceso, sin embargo, el alcance no incluye al proveedor 
ni solicitarle información al mismo. 
 
1.3 Justificación 
Con la adquisición de este software conocido en el mercado como ERP 
(Enterprise Resource Planning o Planificación de Recursos Empresariales) 
la empresa espera beneficiarse con una gestión más ágil y mejor toma de 
decisiones.  
Lo anterior considerando que dentro de las bondades de un ERP está la 
medición del desempeño desde la producción, ventas, cadena de 
suministros, inventarios y el núcleo financiero. También pretende que este 
ERP se constituya en una herramienta eficiente de registro y resumen de 
transacciones que fluyen a través de procesos establecidos, determinados 
por los requerimientos operativos y que a su vez se alinean con los objetivos 
estratégicos de la entidad. 
Esta auditoría es importante también a nivel personal considerando que me 
permite involucrarme en un proceso importante de la empresa donde laboro, 
lo que me abre una perspectiva mejor de la estrategia que se pretende y 
puedo aportar soluciones a eventuales problemas o riesgos, con un mejor 
criterio y los conocimientos adquiridos en la maestría. 
Por su parte, los “papeles de trabajo” generados en este proyecto servirán 
de apoyo a potenciales estudios de este tipo, ya que por el valor agregado 
que brinda un ERP, muchas empresas han adquirido este tipo de software, 
por ende, debe ser evaluado por los auditores de tecnologías o los 
encargados de control interno. 
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1.4 Enfoque Metodológico 
 
1.4.1 Clasificación de la investigación  
 
El presente trabajo, según Barrantes Echeverría (1999) se clasifica de la 
siguiente manera: 
Se considera una investigación aplicada, ya que se utiliza el conocimiento 
adquirido durante la maestría a un caso real en una empresa costarricense, 
con la finalidad de detectar aspectos sujetos a mejora en el control interno 
al comprar una aplicación tecnológica.  El estudio realizado no pretende 
aportar un conocimiento teórico nuevo al campo de la auditoría sino atacar 
potenciales problemas generadores de riesgo en el tema evaluado, que en 
este caso es el proceso de adquisición de un software en una empresa 
privada costarricense. 
Respecto a su alcance temporal, es una investigación transversal o 
sincrónica, ya que se realiza en un momento dado (enero a marzo 2018) y 
los datos o situaciones analizadas también pertenecen a un periodo dado 
(abril del 2016 a diciembre del 2017). 
Según su profundidad u objeto, se puede catalogar como descriptiva, ya que 
describe una condición encontrada, que se valora contra unos criterios 
normativos establecidos que rigen el tema evaluado tanto a nivel interno 
como externo. 
En su enfoque o medición, se considera cualitativa, ya que se describirán 
situaciones del proceso de contratación de la empresa evaluada, sin 
cuantificar o manipular datos numéricos específicos, más que los que se 
observan o responden en instrumentos cualitativos. Tiene lugar en el campo 
y no en un laboratorio, con situaciones naturales y libertad de acción de los 
observados. 
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La validez de la investigación radica en la evidencia que recaba el 
postulante durante su trabajo de campo y el debido proceso de ejecución. 
La confiabilidad se ampara en el diseño de los instrumentos denominados 
como “papeles de trabajo” que se basan en la normativa, estándares, criterio 
experto y mejores prácticas comúnmente utilizadas en el campo evaluado. 
 
1.4.2 Aproximación al marco metodológico e instrumentos a utilizar  
 
Para iniciar con el marco metodológico se considera pertinente definir los 
siguientes dos conceptos: 
Método: manera de ordenar una actividad, orden sistemático que se 
impone en la investigación, camino para llegar a cierto resultado, que se 
compone de varias técnicas. (Barrantes Echeverría, 1999)   
Técnica: es un conjunto de instrumentos de medición, elaborados con base 
en los conocimientos, mismas que pueden ser de medición o de recolección 
de la información (Barrantes Echeverría, 1999). 
Con base en estos conceptos y tomando en cuenta que la empresa privada 
donde se realiza el trabajo no cuenta con una metodología propia para 
realizar auditoría, se usaran las Guías de Auditoría y Aseguramiento de SI 
de ISACA como base para diseñar una metodología que se adecue a la 
Auditoría que se aplicará a este proyecto, de la siguiente manera: 
 
ETAPA 1: Planificación 
La auditoría de la adquisición de ERP, como toda auditoría, se planifica para 
garantizar la realización de una labor de calidad de un modo económico, 
eficiente y eficaz, de acuerdo con los principios de la buena gestión para la 
adquisición de un software (COBIT 5).  
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En esta etapa de acuerdo con los estándares de auditoria de ISACA deben 
establecerse: 
• Objetivo(s), alcance, cronograma y productos. 
• Cumplimiento con los estándares de auditoría profesional y leyes 
aplicables. 
• Uso de un enfoque basado en riesgo, cuando sea apropiado. 
• Problemas específicos a la asignación. 
• Requerimientos de reportes y documentación. 
En la actividad de planificación se debe preparar y aprobar el programa 
específico que el postulante ejecuta durante la actividad de examen.  
Instrumentos diseñados en esta etapa 
• Plantillas de trabajo. Papeles de trabajo para evaluar o describir 
condiciones encontradas, listas de chequeo, cuadros resúmenes de 
información recopilada, resultados de pruebas, hojas de recolección de 
hallazgos, entre otros. 
• Guías de entrevistas. Al personal encargado de la contratación, a los que 
se involucraron en la definición de los requerimientos y determinaron la 
necesidad y cualquier otro personal de interés. 
• Mapa o Cuadro de Riesgo. El mapa o cuadro de riesgos es una 
herramienta que tiene por objeto mostrar gráficamente el diagnóstico del 
proceso de evaluación de riesgos que se identificaron en esta etapa de 
Planificación. Se determina mediante la interacción de la probabilidad o 
frecuencia por el impacto de los tipos de riesgos en los diferentes procesos, 
actividades o funciones de un negocio. 
• Programa de ejecución del trabajo. Es un documento formal que se   
utiliza como guía metodológica en la realización del trabajo. El programa 
indica la descripción de actividades a desarrollar de acuerdo con un orden 
y una lógica, que permitirán el seguimiento de la ejecución y realizar la 
evaluación posterior, enmarcados en un periodo de tiempo determinado  
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ETAPA 2: Examen o trabajo de campo 
Durante la actividad de examen se debe ejecutar el programa realizado en 
la etapa de planificación. Se ejecuta en forma ordenada las actividades 
dispuestas, lo cual conlleva a realizar pruebas, evaluar controles, recolectar 
la evidencia necesaria mediante la utilización de técnicas y prácticas de 
auditoría para determinar, justificar y presentar apropiadamente los 
hallazgos de auditoría, con sus atributos de criterio, condición, causa y 
efecto. 
Se aplican todos los papeles de trabajo diseñados en la etapa de 
planificación y cualquier otro requerido de acuerdo con los hallazgos 
encontrados, todo siguiendo el debido proceso tanto de la ejecución como 
en la recolección de evidencia; se verifica la calidad y trazabilidad desde el 
programa de trabajo hasta el último papel de trabajo diseñado y aplicado.  
Instrumentos aplicados en esta etapa 
• Plantillas de trabajo. Papeles de trabajo para evaluar o describir 
condiciones encontradas, listas de chequeo, cuadros resúmenes de 
información recopilada, resultados de pruebas, hojas de recolección de 
hallazgos, entre otros. 
• Guías de entrevistas. Al personal encargado de la contratación, a los que 
se involucraron en la definición de los requerimientos y determinaron la 
necesidad y cualquier otro personal de interés. 
• Programa de ejecución del trabajo. Se completa el programa que sirve de 
guía metodológica en la realización del trabajo. El programa se asocia con 
las pruebas aplicadas, la evidencia recopilada y los hallazgos detectados. 
El auditor o postulante verifica que los hallazgos de auditoría contenidos en 
los informes estén debidamente sustentados en evidencia suficiente, 
competente y pertinente, obtenida por los medios legales y técnicos 
aplicables.  
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• Diseño y aprobación del informe borrador. Se diseña el informe borrador, 
para aprobaciones por parte del tutor y del profesor coordinador. 
ETAPA 3: Comunicación de resultados. 
Una vez concluido el trabajo de campo y aprobado el informe borrador, se 
comunica a las instancias correspondientes de la empresa, sobre los 
principales resultados, las conclusiones y las recomendaciones producto de la 
auditoría que se llevó a cabo, lo que constituirá la base para el mejoramiento 
de los asuntos examinados. 
El informe preliminar o borrador de auditoría se elabora en un lenguaje sencillo, 
objetivo, conciso, claro, completo, exacto e imparcial; basado en hechos y 
respaldado con evidencia suficiente, competente y pertinente. 
El postulante efectúa una conferencia final con la administración de la empresa 
y con los responsables de poner en práctica las recomendaciones o 
disposiciones, antes de emitir el informe definitivo, con el fin de exponer los 
resultados, conclusiones y disposiciones o recomendaciones de la auditoría, de 
conformidad con lo establecido en los objetivos y alcance del proyecto, que ya 
conocen los interesados. 
El informe de auditoría contiene un resumen ejecutivo de los principales 
resultados obtenidos, así como de las conclusiones, disposiciones o 
recomendaciones emitidas.  
Las recomendaciones contemplan al menos los aspectos siguientes:  
• Generar valor para la entidad  
• Atacar las causas del problema o condición identificada 
• Dirigir las recomendaciones al nivel responsable de solventar la deficiencia, 
y 
• Ser claras, específicas, convincentes y relevantes. 
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Entregables en esta etapa 
• Informe definitivo. Debe incorporar las observaciones de la administración 
a cada hallazgo, observación o recomendación, si lo evidenciaron suficiente. 
 
• Acta de reunión de comunicación de resultados. Contiene los datos de 
fecha, hora inicio y fin; participantes convocados y presentes (con firma), 
observaciones y comentarios con nombre completo y puesto. 
Recibido conforme de la organización. Solicitar a la empresa solicitante el 
recibido conforme del estudio, indicando el cumplimiento de lo acordado y el 
grado de satisfacción con el trabajo.  
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CAPÍTULO 2 – PERSPECTIVAS TEORICAS 
     2.1 Estado de la cuestión  
 
Los proyectos de tecnologías de información sean de desarrollo o adquisición, 
siempre representan un reto para la organización que decide llevarlos a cabo. 
Diversos estudios estadísticos muestran que los proyectos exitosos son 
significativamente menores que los no exitosos, según el reporte de Standish 
Group Chaos Report1 2015 en el último quinquenio con una muestra de 50,000 
proyectos estos no sobrepasan el 30%: 
 
Figura No. 1 Resultados proyectos de software 2011 a 2017 
Resolución Moderna para todos los proyectos 
    
2011 2012 2013 2014 2015 
  
  
Exitoso 29% 27% 31% 28% 29% 
  
  
Cuestionado 49% 56% 50% 55% 52% 
  
  
Fallido 22% 17% 19% 17% 19% 
  
  Resolución Moderna (A tiempo, en presupuesto, con resultado satisfactorio) de todos los proyectos de software desde    
  el año fiscal 2011 al 2015 dentro de la nueva base de datos de CHAOS.       
  Nota:  en este reporte cuando se refiera a CHAOS Resolution se referirá a la definición de Resolución Moderna no a la    
  definición tradicional de Resolución.           
 (Hastie & Wojewoda, 2015)  
 
Esta tendencia a nivel mundial indica que los proyectos de software tienen un alto 
grado de complejidad y es requerido que se aplique un marco de referencia 
integral, que pueda utilizarse en las organizaciones para lograr una 
implementación exitosa. 
                                            
1 Standish CHAOS: Es un reporte anual que publica las estadísticas de éxito y fracaso de proyectos 
de software de toda dimensión, es realizado por Standish Group un grupo asesor de investigación 
fundado en 1985 y enfocado en el desempeño de proyectos de software. 
https://www.standishgroup.com/about 
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Los factores que inciden en el éxito de los proyectos de IT son varios, pero 
podemos resumirlos en áreas: 
 
Gobierno Corporativo: en la mayoría de los proyectos exitosos 
existe un apoyo de la dirección al proyecto, esto ayuda a la gestión 
del cambio y a la claridad de los objetivos. 
 
Interesados: es determinante para el éxito del proyecto, que las 
partes interesados sean contempladas, ya que en una fase temprana 
o madura del proyecto serán impactados, y lo mejor es tener todos 
los aliados posibles. 
 
Planeación: Desde el tamaño del proyecto pasando por la 
metodología de desarrollo, son aspectos que impactan el grado de 
éxito del proyecto, planear las fases y definir sus entregables resulta 
indispensable. 
 
Requerimientos: Cada vez es más compleja la forma en que se 
determina el éxito de un proyecto ya que presenta varias 
dimensiones: la satisfacción del usuario final; estandarización de 
procesos; logro de objetivos estratégicos y de control que agreguen 
valor negocio, y de esta forma los accionistas tengan una retribución 
del proyecto. 
 
Implementación: Todo lo anterior debe redundar en que las partes 
interesados puedan probar suficientemente el software, validar 
requerimientos y ajustar los procesos, con el efecto que la puesta en 
marcha será un proceso natural y las pruebas post implementación 
deben ser mejoras al software y procesos en un ambiente de mejora 
continua. 
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Los tres siguientes factores del éxito de los proyectos: partes interesadas,  
planeación y requerimientos; están intrínsecamente relacionados e 
interactúan concomitantemente entre sí. El involucramiento de los 
interesados requeridos permitirá que la planeación considere todos los 
aspectos e impactos del proyecto y por ende una razonable suficiencia de 
los requerimientos y sus entregables. 
 
En el caso de un software que se adquiere a un tercero, estos entregables 
deben quedar claramente definidos en el contrato entre partes. Igualmente, 
en los requerimientos es importante verificar antes de implementar que se 
hayan considerado en los requerimientos, todas las dimensiones que 
brinden el valor agregado esperado, y que la retribución del proyecto sea 
satisfactoria para los accionistas de la empresa.  
 
Con la historia de fracasos mencionada, el resultado de la auditoría para 
esta primera etapa, previa a la implementación, mostrará la suficiencia de 
lo actuado hasta el momento y la necesidad de mejorar aspectos que 
podrían provocar que los resultados no sean los esperados por los 
interesados. 
 
Estudio Mercado de los ERP 2017 
 
En el mercado de los ERP, según el estudio de Panorama Consulting 
Solutions2 Clash of the Titans 2017 desarrollado de octubre 2015 a 
noviembre 2016, evaluaron  470 firmas que implementaron ERP. 
(Panorama Consulting Solutions, 2017). 
                                            
2  Panorama Consulting Solutions es una firma consultora independiente de proveedores de ERP 
que desarrolla un estudio anual denominado Clash of the Titans. 
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Las cuatro mayores firmas proveedoras de ERP son SAP, Oracle, Microsoft 
e Infor, el resumen del mercado compartido es el siguiente, incluyendo las 
empresas que desarrollaron su propio software: 
 
Figura No. 2 Mercado compartido proveedores ERP 2017 
 
Traducido del estudio Clash of the Titans 2017, página 7 
 
Como puede apreciarse en cuanto a adquisiciones de ERP, SAP es una de 
las soluciones preferidas con el 19% y las otras firmas con participación 
descendente desde un 16% de Microsoft Dinamics y con 13% para Oracle 
e Infor. 
 
Dentro de las principales variables evaluadas en el estudio tenemos el 
tiempo de implementación el resumen es el siguiente: 
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Figura No. 3 Tiempos de implementación de ERP 2017 
 
Traducido del estudio Clash of the Titans 2017, página 9 
 
Puede apreciarse que los tiempos estimados versus los tiempos reales son 
muy cercanos donde tres de las firmas sobrepasaron el tiempo estimado y 
solo “Infor” logró un tiempo de implementación ligeramente menor al 
planeado. “Infor” además fue la compañía que logro los tiempos menores 
de implementación de los ERP. 
 
En cuanto al periodo de recuperación de la inversión el estudio arrojó los 
siguientes resultados: 
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Figura No. 4 Recuperación de inversión en adquisición de ERP 
 
 Traducido del estudio Clash of the Titans 2017, página 10 
 
El estudio indica que el periodo medio de recuperación de la inversión es de 
tres años; dos de las firmas muestran una no recuperación de la inversión 
igual o mayor al 50%. 
 
La funcionalidad lograda está referida al grado en que el software permitió 
suplir los requerimientos del usuario final; este es un aspecto fundamental 
para determinar el éxito de un ERP. El estudio muestra los siguientes 
resultados: 
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Figura No. 5 Funcionalidad lograda ERP en 2017 
 
Traducido del estudio Clash of the Titans 2017, página 14 
 
Llama la atención que SAP tiene una funcionalidad muy baja en relación 
con las otras tres firmas que lograron funcionalidades mayores al 75%. 
 
Como podemos apreciar en el mercado de ERP hay suplidores que se 
reparten el mercado cada uno con sus particulares resultados, de acuerdo 
con el objetivo y los recursos disponibles de la organización que decide 
hacer una implementación de ERP, estas estadísticas pueden 
proporcionarle información valiosa para determinar las opciones a 
considerar en su proceso de selección. 
 
En el caso que nos ocupa, la empresa incluyó en su proceso de selección 
de proveedores a dos de las firmas del estudio. 
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2.2 Antecedentes empresariales 
 
En el año 1999 se estableció el contrato entre la empresa auditada y el 
Gobierno de la República de Costa Rica con una vigencia de veinte años 
firmado el 18 de octubre del año dos mil, el cual fue ampliado en el año dos 
mil nueve a veinticinco años. (Dirección General de Aviación Civil, 2001) 
 
El objetivo del Gobierno fue dotar al país de una terminal aérea de primer 
orden que fomentara el comercio y el turismo internacional. 
 
Los reguladores de la aviación civil y administradores de los aeropuertos 
nacionales, con base en el Decreto Ejecutivo 26801-MOPT del diecinueve 
de marzo de mil novecientos noventa y ocho procedió según lo establecido 
en la Ley de Contratación Administrativa, promovió y adjudicó la Licitación 
Pública Internacional No.1-98. 
 
Con fundamento en el Contrato supra-citado el Estado delega en el gestor, 
la prestación de servicios para la operación, administración, mantenimiento, 
rehabilitación, financiamiento, construcción y promoción del establecimiento 
gubernamental. 
 
Para cumplir a cabalidad con lo contratado, la empresa debe contar con 
sistemas de información que garanticen tanto el cumplimiento contractual 
con el Estado, un alto desempeño de acuerdo con las mejores prácticas 
aeroportuarias internacionales, y el éxito financiero del proyecto para los 
accionistas. 
 
Por otro lado, para los accionistas este tipo de negocio es el conocido como 
proyecto de inversión, que es un plan al que se le asigna capital e insumos 
materiales, humanos y técnicos. Su objetivo es generar un rendimiento 
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económico a un determinado plazo. Para esto, será necesario inmovilizar 
recursos a largo plazo, y el desempeño financiero y control de los resultados 
resultan vitales para proyectos que como en este caso es de veinticinco 
años. 
 
En este momento el proyecto se considera maduro, y la organización en 
procura de alcanzar sus objetivos estratégicos, decide que es el momento 
de hacer un cambio del ERP actual, el cual por su antigüedad, costo de 
actualizaciones o desarrollos; la carga de procesos manuales y el 
generalizado uso de hojas electrónicas para procesos críticos, debido a que 
el ERP no los proporciona parcial o totalmente. 
 
2.2.1 Misión 
Proporcionar a Costa Rica un aeropuerto moderno que contribuya a mejorar 
la competitividad del país, superando los estándares establecidos en el 
Contrato de Gestión Interesada para el Aeropuerto Internacional Juan 
Santamaría, a través de sólidas y sanas decisiones financieras y 
gerenciales. (AERIS Holding Costa Rica S.A., 2017) 
 
2.2.2 Visión 
Ser reconocido como un aeropuerto líder en América Latina, conocido como 
un gran lugar donde trabajar y por una práctica de negocios de altos 
estándares, en la administración de un aeropuerto seguro y financieramente 
sólido, que crea valor a los accionistas. 
 
2.2.3 Valores Estratégicos 
Estos valores están enfocados en los Clientes, Empleados, Accionistas y la 
Comunidad 
 
• Seguridad 
• Excelencia 
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• Servicio 
• Compromiso 
• Respeto 
• Trabajo en Equipo 
 
     2.3 Normativa asociada 
 
En el caso de la empresa le aplica la siguiente normativa: Cartel de la 
Licitación y sus anexos, Contrato de Gestión Interesada y sus respectivos 
apéndices, la Ley Reguladora de los Servicios Públicos, la Ley de 
Contratación Administrativa, su Reglamento, el Reglamento de Servicios 
Aeroportuarios, el Reglamento para los Contratos de Gestión Interesada de 
los Servicios Aeroportuarios y la Ley General de Aviación Civil. 
 
Con relación a este estudio se evaluó el proceso de adquisición del ERP de 
una empresa costarricense usando un marco de referencia para auditoria y 
aseguramiento de sistemas de información que reúne las mejores prácticas: 
COBIT5 publicado por ISACA (Information Systems Audit and Control 
Association®). 
 
A continuación, se enuncian dos definiciones dadas por Mario Piattini en su 
libro Auditoria Informática un enfoque práctico, relacionadas con la auditoria 
de sistemas de información, la primera relativa a la auditoria como proceso 
y la segunda a la especialización de esta y de los requerimientos que 
devienen de dicha especialización. 
  
Auditoría Informática 
La Auditoria Informática es el proceso de recoger, agrupar y evaluar 
evidencias para determinar si un sistema informatizado salvaguarda 
los activos, mantiene la integridad de los dalos, lleva a cabo 
eficazmente los fines de la organización y utiliza eficientemente los 
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recursos. De este modo la auditoría informática sustenta y confirma 
la consecución de los objetivos tradicionales de la auditoría: 
•Objetivos de protección de activos e integridad de datos. 
•Objetivos de gestión que abarcan, no solamente los de 
protección de activos, sino también los de eficacia y eficiencia. 
(Piattini Velthuis & Del Peso Navarro, 2001) 
 
 Estándar de Auditoría 
La naturaleza especializada de la auditoría y el aseguramiento de los 
sistemas de información (SI), así como las habilidades necesarias 
para llevarlos a cabo, requieren de estándares que sean 
específicamente aplicables a la auditoría y el aseguramiento de SI. 
El desarrollo y la difusión de los estándares de auditoría y 
aseguramiento de SI son una piedra angular de la contribución 
profesional de ISACA® a la comunidad de auditoría.  
 2.4 Estudio preliminar 
 
Las obligaciones contractuales y el éxito del proyecto de adquisición de un 
nuevo ERP se fundamentan en decisiones operativas, financieras, inversión 
y gestión adecuadas. Dentro de una arquitectura empresarial moderna, las 
tecnologías de información son un área de soporte de todas las demás, la 
organización reconoce la necesidad de una innovación tecnológica de sus 
sistemas de información y específicamente del ERP, con el fin de cumplir 
con sus objetivos estratégicos y su misión y visión. 
 
En el año 2016 toma la decisión de cambiar de ERP e inicia el proceso de 
evaluación de la adquisición de dicho software, que cumpla con estándares 
de operación aeroportuaria. La selección del ERP se hizo a finales del año 
2016 para hacer la implementación durante el año 2017. 
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En este momento el proyecto de adquisición de ERP se encuentra en la 
etapa de pruebas y se han realizado las siguientes actividades: adquisición, 
levantamiento, revisión y validación de requerimientos y desarrollo de los 
requerimientos del negocio no contemplados en el ERP estándar y que son 
requeridos por el negocio. Contando con un 60% de avance según el 
cronograma establecido entre las partes al iniciar el proyecto. 
 
Debido a la importancia del control y monitoreo de las transacciones de la 
empresa a nivel operativo, comercial y financiero, el ERP se constituye en 
la más importante herramienta informática, de cara a la etapa crucial en 
cuanto a resultados para el éxito financiero del proyecto de inversión de 
gestión interesada, resulta imperioso evaluar el proceso de adquisición del 
mismo según las mejores prácticas. 
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CAPÍTULO 3. DESARROLLO DEL TEMA DE INVESTIGACION 
 
3.1 Actividades del Proyecto 
Tal como se planteó en la metodología, la investigación abarca tres grandes 
macro-etapas: Planificación, Ejecución y Comunicación de resultados. 
 
A continuación, se describe cada una de ellas: 
 
3.1.1  Planificación 
 
Esta etapa inicia con un estudio preliminar con el objetivo de tener claro el 
objetivo, naturaleza de la empresa, así como conocer las necesidades y el 
ambiente de control donde se desarrolla la auditoría. 
Producto de la anterior indagación se determina la oportunidad y posibilidad 
real de llevar a cabo el trabajo con el alcance y en el tiempo establecidos, 
así como con los recursos requeridos. 
Una vez determinada la viabilidad de cumplir con los objetivos del proyecto 
y de la empresa, se prepara el programa de ejecución del trabajo; Figura 
No.6, para que una vez aprobado se comience a: determinar las áreas de 
riesgo, diseñar las herramientas para poder atender de extremo a extremo 
todo el programa de ejecución, diseñar el mapa de riesgos, diseñar las 
pruebas, los cuestionarios, las guías de entrevista y todas las plantillas de 
trabajo para evidenciar la ejecución. 
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Figura No. 6 Plan de Auditoría  
  
3.1.2 Programa de examen del Proyecto 
  
Según lo establece el Estándar de auditoría y aseguramiento de SI 1201 
Planificación de la asignación:  
Los profesionales de auditoría y aseguramiento de SI deben 
planificar cada asignación de auditoría y aseguramiento de SI para 
abordar: 
• Objetivo(s), alcance, cronograma y productos 
• Cumplimiento con los estándares de auditoría 
profesional y leyes aplicables 
• Uso de un enfoque basado en riesgo, cuando sea 
apropiado 
• Problemas específicos a la asignación 
Requerimientos de reportes y documentación 
ID Descripción Estado Fecha Comentario
1 Definir Objetivo General
2 Definir objetivos específicos
3 Definir el alcance
4 Evaluación preliminar del objeto auditado
5 Definir el marco de referencia
6 Determinar las fases lógicas del proceso a auditar
7 Establecer el cronograma de la auditoria
8 Elaborar el requerimiento de información
9 Elaborar un mapa de riesgos
10 Determinar los procedimientos a realizar
11 Determinar las pruebas a ejecutar
Auditor:  Carlos A Serrano
Plan de la auditoría
Proceso por auditar: Adquisición de un ERP
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En virtud de lo anterior se describe a continuación el programa para ejecutar 
la auditoría de la adquisición del ERP: 
 
Figura No. 7 Programa de auditoría 
Proceso por auditar Proceso de adquisición de un ERP 
Responsable: Carlos Alberto Serrano Carmona 
Aprobado por 
   
Magister Álvaro G. Jaikel Firma Fecha 
   
Magister Gino Ramírez Firma Fecha 
Plazo de ejecución De enero a marzo de 2018 
 
• Objetivos de la auditoria 
 
Comprobar la suficiencia del proceso de adquisición de un ERP, con el fin 
de determinar el aporte al logro de los objetivos estratégicos de la empresa. 
 
• Naturaleza 
 
La presente auditoría se realiza como proyecto de graduación para obtener 
el grado de Magister en Auditoría de Tecnologías de Información del 
Programa de Posgrado en Administración y Dirección de Empresas de la 
Universidad de Costa Rica. 
• Alcance 
 
Proceso de adquisición de un ERP en una empresa privada, etapa 
comprendida en los meses de abril del 2016 a diciembre del 2017. 
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• Procedimientos de trabajo 
 
Figura No. 8 Procedimientos a ejecutar 
 
 
 
Procedimientos a ejecutar
Fase ID Descripción Proceso COBIT 5
O
E 
1
O
E 
2
O
E 
3
O
E 
4
Procesos 
Relacionados
1
Determinar si la adquisición del ERP se alinea con el PE de la 
empresa. EDM01.01 ↔
2
Verificar la determinación de riesgos de la adquisición del 
ERP. EDM03.01 ↔
3
Revisar si se utilizó algún marco de referencia o mejores 
prácticas para el proceso de adquisición. BAI01.01 ↔ APO10.04
4
Revisar el proceso de aprobación de la adquisición por parte 
del GC. BAI01.02 ↔
5
Verificar si fueron presupuestados los recursos requeridos 
para la adquisición del ERP. EDM04.01 ↔ BAI01.12
6
Determinar si fueron incluidas las partes interesadas 
requeridas en el proyecto. BAI01.03 ↔ BAI05.03
7
Verificar como se hizo el mapeo de requerimientos para 
asegurar el cierre de la brecha del estándar y la 
“customización” requerida por la empresa. BAI02.01 ↔ BAI02.04
8
Revisar si los requerimientos fueron aprobados por los 
usuarios finales. BAI02.04 ↔ APO11.02
9
Revisar los requerimientos técnicos de IT de la adquisición 
para el software (arquitectura de TI). BAI02.01 ↔ ↔ BAI10.01
10
Determinar si se gestionaron los riesgos de los 
requerimientos BAI02.03 ↔
11
Comprobar si se considero un plan de aseguramiento de 
calidad el SGC  en el diseño de los requerimientos BAI03.06 ↔
12
Revisar los criterios de selección de las empresas 
proveedoras de ERP participantes del concurso de selección
BAI03.01 ↔
13
Evaluar el expertise y prestigio de las empresas 
desarrolladoras del ERP participantes del concurso APO10.02 ↔
14
Revisar el proceso de determinación de los alcances 
contractuales considerados en la adquisición del ERP APO10.03 ↔ ↔
15
Evaluar la gestión de riesgo asociados a la selección del 
proveedor APO10.04 ↔ ↔
16 Revisar el plan de capacitación en el nuevo ERP BAI05.04 ↔
17 Verificar el alcance del plan de capacitación BAI05.05 ↔
18
Comprobar el grado de suficiencia del plan de capacitaciones 
con los usuarios finales APO07.03 ↔
19 Verificar la existencia del plan de pruebas del ERP BAI07.03 ↔
20
Comprobar el grado de suficiencia del plan de pruebas para 
los usuarios finales BAI07.04 ↔
21
Revisar el plan de aceptación del software a nivel de 
requerimientos de IT y de usuario final BAI07.01 ↔
n-1 Registrar recomendaciones 
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3.1.3  Comunicación de resultados 
3.1.3.1. Buenas prácticas 
3.1.3.1.1. La empresa utiliza un marco de referencia propio para la 
administración de proyectos basado en el estándar PMBOK emitido 
por el Project Management Institute sobre el que desarrolla una 
metodología interna, lo que se ajusta a lo requerido por BAI01.01 
“Mantener un enfoque estándar para la gestión de programas y 
proyectos”. 
3.1.3.1.2. La gestión de partes interesadas realizada durante el proceso de 
adquisición del ERP fue acorde a lo establecido en el proceso 
BAI01.03 “Gestionar el compromiso de las partes interesadas.”  
3.1.3.1.3. La administración baso su recomendación del ERP a adquirir en dos 
criterios: la compatibilidad del ERP con la infraestructura de sistemas 
de información de la organización BAI02.01 “Definir y mantener los 
requerimientos técnicos y funcionales de negocio” y un costo 
ajustado al presupuesto autorizado “EMD04.01 Evaluar la gestión de 
recursos”. 
3.1.3.2. Hallazgos 
3.1.3.2.1. En la elaboración del proyecto de adquisición del ERP no se incluyó 
la gestión de riesgos, las buenas prácticas incluidas en COBIT5 
recomiendan, en su proceso EDM03.01 “Evaluar la gestión de 
riesgos” que se debe examinar y evaluar continuamente el efecto 
del riesgo sobre el uso actual y futuro de las TI en la empresa.  
 La causa de este hallazgo es que no fue incluido en la metodología, 
lo que provoca que no se realizó una identificación de riesgos y el 
efecto es una exposición a los mismos sin tener controles de 
mitigación.  
3.1.3.2.2. Los requerimientos identificados para el proceso adquisición del ERP 
no fueron elaborados según lo recomiendan las mejores prácticas del 
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proceso “BAI02.01 Definir y mantener los requerimientos 
técnicos y funcionales de negocio.” Basándose en el caso de 
negocio, identificar, priorizar, especificar y acordar los requerimientos 
de información de negocio, funcionales, técnicos y de control que 
cubra el alcance/entendimiento de todas las iniciativas necesarias 
para alcanzar los resultados esperados de la solución de negocio de 
TI propuesta y BAI02.04 “Obtener la aprobación de los 
requerimientos y soluciones”, se debe coordinar la realimentación 
de las partes interesadas afectadas y, en las fases clave 
predeterminadas, obtener la aprobación y la firma del patrocinador o 
propietario del producto y cierre de los requerimientos técnicos y 
funcionales. 
 Esta condición fue causada debido a que se hizo una lista de los 
requerimientos sin la descripción detallada de los mismos y aprobada 
por los usuarios finales, el efecto fue que esto imposibilito hacer un 
análisis de la brecha entre los requerimientos del negocio y las 
disponibilidades del ERP que habría permitido concluir si debía 
modificarse el procedimiento o bien hacer solicitar una customización 
del ERP. 
3.1.3.2.3. Se determinó que en la formulación de los requerimientos del 
proyecto; en su fase de aprobación; no fueron incorporados un plan 
de gestión de riesgos ni plan de aseguramiento de la calidad, de 
acuerdo con los procesos “BAI02.03 Gestionar los riesgos de los 
requerimientos” y “BAI03.06 Realizar controles de calidad”.  
 La causa de esta condición es que dentro de la metodología no 
fueron incluidas las gestiones y como efecto; en riesgos tenemos 
que, los mismos no fueron identificados y por ende no se diseñaron 
controles que permitan mitigarlos. Y en gestión de calidad tuvo el 
efecto que los requerimientos no tienen un estándar de elaboración 
y detalle que impacto en la elaboración del plan de pruebas. 
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3.1.3.2.4. No se estableció un plan de pruebas para la recepción conforme del 
ERP, según el proceso “BAI07.03 Planificar pruebas de 
aceptación” es recomendable establecer un plan de pruebas 
basado en estándares corporativos que defina roles, 
responsabilidades, y criterios de entrada y salida, además asegurar 
que el plan es aprobado por las partes relevantes. 
 Como causa de los hallazgos 3.1.3.2.2 y 3.1.3.2.3 el plan de pruebas 
no podía ser elaborado con los requerimientos apropiados y como 
efecto tampoco el plan de pruebas no podía ser establecido.  
 Debido al carácter confidencial y a las políticas de protección de la 
información de la organización auditada el legajo de la auditoria fue 
entregado íntegramente a esta, mediante el acta de entrega y 
presentación del informe de auditoría, según consta en el Anexo 7.  
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CAPÍTULO 4. PAPELES DE TRABAJO 
4.1. Planificación auditoría  
El plan de auditoría es una herramienta fundamental que permite al auditor 
hacer una definición precisa, ordenada y lógica del examen a realizar. 
Figura No. 9 Plan de la auditoría 
 
 
 
ID Descripción Estado Fecha Comentario
1 Definir Objetivo General √ 21/09/2017
2 Definir objetivos específicos √ 21/09/2017
3 Definir el alcance √ 21/09/2017
Las etapas del proceso de adquisición que se 
incluyen en   la auditoría son: análisis, elaboración 
del caso de negocio, el proceso de aprobación y la 
determinación de las consideraciones 
contractuales, levantamiento de requerimientos, 
así como la planificación de la capacitación y de las 
pruebas del ERP previas a la implementación.
4 Evaluación preliminar del objeto auditado √ 30/12/2017
5 Definir el marco de referencia √ 19/09/2017 COBIT 5
6 Determinar las fases lógicas del proceso a auditar √ 19/02/2018
Se determinaron las fases lógicas definiendo GC, 
requerimientos (definir lo que se va a comprar), 
selección del proveedor (cual proveedor me lo 
puede vender) y recepción conforme del ERP( 
como se puede verificar que lo entregado es lo 
requerido).
7 Establecer el cronograma de la auditoria √ 22/01/2018
8 Elaborar el requerimiento de información √ 24/01/2018
La organización le otorgo acceso a esta auditoria 
acceso total a una carpeta en el one drive con toda 
la información y documentación soporte del 
proyecto.
9 Elaborar un mapa de riesgos √ 22/01/2018
10 Determinar los procedimientos a realizar √ 22/01/2018
11 Determinar las pruebas a ejecutar √ 22/01/2018
Auditor:  Carlos A Serrano
Proceso por auditar: Adquisición de un ERP
Plan de la auditoría
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4.2. Procedimientos por ejecutar 
Los procedimientos a ejecutar son el resultado de: la pericia y conocimiento 
del auditor, la evaluación preliminar del auditado y del objeto de examen y  
lo establecido por el marco de referencia escogido relativos a los objetivos 
de auditoría. 
Figura No. 10 Procedimientos a ejecutar 
 
Procedimientos a ejecutar
Fase ID Descripción Proceso COBIT 5
O
E 
1
O
E 
2
O
E 
3
O
E 
4
Procesos 
Relacionados
1
Determinar si la adquisición del ERP se alinea con el PE de la 
empresa. EDM01.01 ↔
2
Verificar la determinación de riesgos de la adquisición del 
ERP. EDM03.01 ↔
3
Revisar si se utilizó algún marco de referencia o mejores 
prácticas para el proceso de adquisición. BAI01.01 ↔ APO10.04
4
Revisar el proceso de aprobación de la adquisición por parte 
del GC. BAI01.02 ↔
5
Verificar si fueron presupuestados los recursos requeridos 
para la adquisición del ERP. EDM04.01 ↔ BAI01.12
6
Determinar si fueron incluidas las partes interesadas 
requeridas en el proyecto. BAI01.03 ↔ BAI05.03
7
Verificar como se hizo el mapeo de requerimientos para 
asegurar el cierre de la brecha del estándar y la 
“customización” requerida por la empresa. BAI02.01 ↔ BAI02.04
8
Revisar si los requerimientos fueron aprobados por los 
usuarios finales. BAI02.04 ↔ APO11.02
9
Revisar los requerimientos técnicos de IT de la adquisición 
para el software (arquitectura de TI). BAI02.01 ↔ ↔ BAI10.01
10
Determinar si se gestionaron los riesgos de los 
requerimientos BAI02.03 ↔
11
Comprobar si se considero un plan de aseguramiento de 
calidad el SGC  en el diseño de los requerimientos BAI03.06 ↔
12
Revisar los criterios de selección de las empresas 
proveedoras de ERP participantes del concurso de selección
BAI03.01 ↔
13
Evaluar el expertise y prestigio de las empresas 
desarrolladoras del ERP participantes del concurso APO10.02 ↔
14
Revisar el proceso de determinación de los alcances 
contractuales considerados en la adquisición del ERP APO10.03 ↔ ↔
15
Evaluar la gestión de riesgo asociados a la selección del 
proveedor APO10.04 ↔ ↔
16 Revisar el plan de capacitación en el nuevo ERP BAI05.04 ↔
17 Verificar el alcance del plan de capacitación BAI05.05 ↔
18
Comprobar el grado de suficiencia del plan de capacitaciones 
con los usuarios finales APO07.03 ↔
19 Verificar la existencia del plan de pruebas del ERP BAI07.03 ↔
20
Comprobar el grado de suficiencia del plan de pruebas para 
los usuarios finales BAI07.04 ↔
21
Revisar el plan de aceptación del software a nivel de 
requerimientos de IT y de usuario final BAI07.01 ↔
n-1 Registrar recomendaciones 
n Completar el índice y la documentación electrónica
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4.3. Cronograma de trabajo de la auditoría 
La auditoría debe ser oportuna y aportar valor agregado al auditado, el 
control temporal de las diferentes fases de la auditoria permite cumplir con 
ambos requerimientos, además de conocer y corregir desviaciones. 
Figura No. 11 Cronograma de trabajo 
 
Objetivo de 
Auditoria
Inicio Final Inicio Final 
1 1                         08/01/2018 15/01/2018
2 1                         08/01/2018 15/01/2018
3 1                         08/01/2018 15/01/2018
4 1                         08/01/2018 15/01/2018
5 1                         08/01/2018 15/01/2018
6 2                         08/01/2018 28/02/2018
7 2                         08/01/2018 28/02/2018
9 2 & 3 08/01/2018 28/02/2018
11 2                         08/01/2018 28/02/2018
12 2                         08/01/2018 28/02/2018
13 2                         08/01/2018 28/02/2018
14 2 & 3 08/01/2018 28/02/2018
15 2 & 3 08/01/2018 28/02/2018
16 4                         08/01/2018 28/02/2018
17 4                         08/01/2018 28/02/2018
18 4                         08/01/2018 28/02/2018
19 4                         08/01/2018 28/02/2018
20 4                         08/01/2018 28/02/2018
21 4                         08/01/2018 28/02/2018
10/03/2018 11/03/2018
12/03/2018 12/03/2018
12/03/2018 19/03/2018
19/03/2018 19/03/2018
19/03/2018 19/03/2018
completo en progreso
 Status General 0.0%
COMENTARIOS - PUNTOS DE ATENCIÓN
FECHA 
Ordenar procedimientos a ejecutar en orden logico
Entrega informe 0 0.0%
Ajustes finales
7
0.0%
Completar el índice y la documentación electrónica
0
0.0%
Registrar recomendaciones 
1 0.0%
Revision final ensayo presentacion
0
0.0%
0.0%
Revisar el plan de aceptacion del software a nivel de requerimientos de 
IT y de usario final
51 0.0%
0.0%
Verificar la existencia del plan de pruebas del ERP 51 0.0%
Comprobar el grado de suficiencia del plan de pruebas para los usuarios 
finales
51 0.0%
Verificar el alcance del plan de capacitación 51 0.0%
Comprobar el grado de suficiencia del plan de capacitaciones con los 
usuarios finales
51 0.0%
Evaluar la gestion de riesgo asociados a la selección del proveedor 51 0.0%
Revisar el plan de capacitación en el nuevo ERP 51 0.0%
Evaluar el expertise y prestigio de las empresas desarrolladoras del ERP 
participantes del concurso
51 0.0%
Revisar el proceso de determinacion de los alcances contractuales 
considerados en la adquisicion del ERP
51 0.0%
Comprobar si se considero un plan de aseguramiento de calidad el SGC  
en el diseño de los requerimientos 
51 0.0%
Revisar los criterios de selección de las empresas proveedoras de ERP 
participantes del concurso de selección
51 0.0%
Verificar como se hizo el mapeo de requerimientos para asegurar el 
cierre de la brecha del estándar y la “customizacion” requerida por la 
empresa.
51 0.0%
Revisar los requerimientos tecnicos de IT de la adquisicion para el 
software (arquitectura de TI).
51 0.0%
Verificar si fueron presupuestados los recursos requeridos para la 
adquisicion del ERP.
7 0.0%
Determinar si fueron incluidas las partes interesadas requeridas en el 
proyecto.
51 0.0%
Revisar si se utilizo algun marco de referencia o mejores practicas para 
el proceso de adquisicion.
7 0.0%
Revisar el proceso de aprobacion de la adquisicion por parte del GC. 7 0.0%
Determinar si la adquisicion del ERP se alinea con el PE de la empresa. 7 0.0%
Verificar la determinacion de riesgos de la adquisicion del ERP. 7 0.0%
Ultima actualización 21/3/18
PROYECCIÓN - LÍNEA BASE PROYECTO PROYECCIÓN - EJECUCIÓN REAL PROYECTO 
Nombre Tarea
Duración 
(días)
Duración (días) % 
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4.4. Matriz de Riesgos y Mapa de Calor 
El riesgo es cualquier posibilidad de que los objetivos del negocio no se cumplan, 
por tanto, conocerlos y gestionarlos es indispensable para las organizaciones y 
deben formar parte del examen del auditor. 
Figura No. 12 Matriz de riesgos y mapa de calor 
 
 
 
 
 
 
 
Ultima actualización
07.04.2018
Número de 
Riesgo
Descripción Fuente del Riesgo Probabilidad Severidad
Grado de 
Riesgo
Tipo de 
Respuesta 
Respuesta al Riesgo Responsable  Costo del Evento  Status Comentarios
1 70% 4 2.8 Transferir $0.00 Esperando orden de inicio
2 70% 4 2.8 Transferir $0.00 Esperando orden de inicio
3 30% 3 0.9 Mitigar $0.00 Esperando orden de inicio
4 30% 1 0.3 Aceptar $0.00 Esperando orden de inicio
5 10% 4 0.4 Transferir PM $0.00 Esperando orden de inicio
6 0 $0.00 Esperando orden de inicio
7 0 $0.00 Esperando orden de inicio
8 0 $0.00 Esperando orden de inicio
9 0 $0.00 Esperando orden de inicio
10 0 $0.00 Esperando orden de inicio
$0.00
1 2 3 4 5
10% ⑤
30% ④
50% ①②
70%
90% ③
CONTROL - GESTIÓN DE RIESGOS
Pronóstico Costo Riesgos
P
ro
b
ab
ili
d
ad
Severidad
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4.5 Plan de pruebas 
La pericia y capacidad del auditor le permiten diseñar las pruebas 
pertinentes para satisfacer los objetivos de auditoria y la evidencia suficiente 
y competente obtenida de la misma las conclusiones de su examen. 
Figura No. 13 Plan de Pruebas 
 
Pr
ue
ba
Pr
oc
ed
im
ie
nt
o
Prueba
St
at
us
Re
f P
T
Comentarios
1 1 Solicite el organigrama de la empresa
2 1 Obtenga el PE de la empresa
3 1 Verifique el nombramiento del Comité de Proyectos del ERP
4 2
Confirme con el PM  si se elaboró una matriz de riesgos para el 
proyecto
5 2 Revise como fue determinado el umbral de riesgo del proyecto
6 2
Verifique si el nivel de riesgo del proyecto esta alineado con los 
riesgos de la organización y de IT
7 3
Entreviste al Project Manager sobre el marco de referencia usado en el 
proyecto
8 4 Revise la autorización del GC de la adquisición del ERP
9 5 Solicite el caso de negocio
10 5 Confirme el contenido presupuestario del proyecto
11 6
Verifique el proceso de identificación e integración de las partes 
interesadas
12 6
Revise si los procesos de comunicación permitieron gestionar a las 
partes interesadas, estableciendo y manteniendo niveles apropiados 
de coordinación, comunicación y vinculación con proyecto.
13 7 Solicite el inventario de requerimientos para el proyecto
14 8
Revise la aprobación de los determinados para el ERP por parte de los 
usuarios finales
15 9 Solicite el inventario de los requerimientos técnicos del proyecto
16 9
Revise si la arquitectura de TI de la organización esta alineada con las 
opciones evaluadas
17 10 Analice la gestión de riesgos al levantar los requerimientos
18 11 Solicite el plan de calidad para la determinación de requerimientos
19 12 Identifique los criterios para la selección del proveedor
20 12
Confirme si los criterios de selección están alineados con los 
requerimientos del proyecto
21 13
Confirme la revisión de la experiencia y prestigio de las empresas 
oferentes
22 14
Revise el proceso de solicitud del contrato para la adquisición del 
software
23 14
Revise si los alcances contractuales establecidos cumple con los 
requerimientos definidos para el logro de los objetivos del proyecto
24 15
Determine la gestión de riesgos contemplada en el proceso de 
selección del proveedor
25 16
Revise el plan de capacitación establecido para el proyecto de 
adquisición del ERP
26 17
Verifique el alcance del plan de capacitación incluye a todos los 
posibles usuarios del ERP identificados como partes interesadas.
27 18 Revise la suficiencia del plan de capacitación del nuevo ERP
28 19 Revise el plan de pruebas establecidos para el ERP
29 19
Verifique el que plan de pruebas contempla la gestión de riesgos de las 
mismas
30 19
Verifique que hayan sido incluidos todos los requerimientos del 
proyecto de adquisición del ERP en el plan de pruebas
31 20
Confirme que el plan de pruebas considera una muestra suficiente y 
representativa para validación
32 21
Revise el plan de implementación contemplado para el proyecto del 
ERP
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CAPITULO 5. ANALISIS DE RESULTADOS 
 
Los proyectos de sistemas de información en las organizaciones son complejos 
debido a que deben soportar los procesos que permiten la consecución de los 
objetivos estratégicos, los avances tecnológicos y la constante evolución de las 
plataformas tecnológicas de negocios, los convierten en parte de la vivencia diaria 
de las organizaciones a fin de mantenerse competitivas. 
No son pocas las organizaciones que encuentran la solución a sus procesos 
operativos en una aplicación de software per se, esto lleva a una sobre estimación 
de la potencial herramienta y una subestimación de la evaluación que debe 
hacerse de los procesos operativos de una organización. 
La combinación de ambas produce la percepción a nivel organizacional que el 
nuevo software resolverá problemas de orden operativo, cuando según la teoría 
de arquitectura organizacional la función de sistemas de información es soporte de 
la operación del negocio. 
La situación ideal es que una organización tenga los procesos operativos 
debidamente documentados, actualizados y aprobados a nivel de usuario final, 
para que sean el punto de partida para evaluar la brecha entre los procesos 
operativos y la nueva solución de software propuesta y a partir de dicho análisis 
determinar qué debe ser un requerimiento del nuevo software y qué debe ser una 
modificación del proceso operativo. 
Si el análisis anterior no es realizado y plasmado dentro del proyecto en su etapa 
de planificación, como fue detectado en la auditoría realizada, se maximizan los 
riesgos de que: la funcionalidad del nuevo software genere costos extra a los 
presupuestados, no esté funcional en el tiempo programado y genere problemas 
de implementación, fase en la que normalmente se profundiza en el diseño de 
procedimientos y de las pruebas, debido a que el nuevo software no satisface las 
necesidades a nivel de usuario final. 
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La gestión de riesgos es indispensable en cualquier proyecto de sistemas de 
información, debido a que como mencionamos, estos son el soporte de la 
operatividad de los negocios y los riesgos deben identificarse para poder diseñar 
controles para gestionarlos y monitorear el resultado de dichos controles. 
Entendiendo que un riesgo es cualquier posibilidad de que un objetivo no se 
cumpla, debemos tener claro que las implicaciones de una inadecuada gestión de 
riesgos pueden impactar ya no solo los objetivos de un proyecto específico, sino 
también los objetivos estratégicos para cuyo cumplimiento se aprobó el proyecto, 
como es el caso de lo hallado en la auditoría realizada. 
Los marcos de referencia son el compendio de mejores prácticas basadas en las 
experiencias de profesionales en diversos campos, lo que hace que su uso deba 
ser incentivado y promovido para que los proyectos de sistemas de información 
cumplan con sus objetivos. 
En el caso específico de sistemas de información, COBIT5 es un marco de 
referencia que proporciona una guía adecuada de cómo administrar un proyecto, 
ya que proporciona una visión holística a las organizaciones de los elementos que 
deben considerar al desarrollar un proyecto de sistemas de información, en cada 
una de sus etapas y procesos, para lograr los resultados esperados. 
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CAPITULO 6.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
6.1.     Conclusiones 
La empresa escogió el ERP basado en criterios técnicos de la infraestructura de 
sistemas de información y presupuestarios, usando una metodología propia 
desarrollada sobre un estándar reconocido para administración de proyectos. 
Los requerimientos legales de la adquisición fueron razonablemente determinados 
e incluidos en los contratos. 
La empresa no incorporó en esta etapa de adquisición las gestiones de riesgos y 
de calidad, lo que habría mejorado la precisión de los requerimientos y un plan de 
pruebas acorde a estos, si se hubiera dicha gestión. 
La importancia de la gestión de riesgos radica en que el riesgo de negocio se 
encuentra en cualquier combinación de los objetivos de negocio que no se alcance, 
siendo crítico para la organización dado el impacto que el cambio del ERP 
representa en sus objetivos estratégicos y al ser un ente regulado. 
Concluyendo, del examen que el proceso de adquisición del ERP contribuirá al 
logro de los objetivos estratégicos de la organización razonablemente, en cuanto 
a la idoneidad del ERP escogido en cuanto a funcionalidad y completitud deberá 
evaluarse en la etapa de implementación del ERP.  
6.2. Recomendaciones 
Dado que los hallazgos se concentraron en tres aspectos principales: riesgos, 
requerimientos y pruebas, las recomendaciones se detallan por cada uno de ellos. 
Riesgos 
Con respecto al hallazgo punto 3.1.3.2.1., es recomendable que la empresa 
incorpore la gestión de riesgos en la administración de proyectos en general según 
lo recomiendan las mejores prácticas según lo establecido en el EDM03.01 
“Evaluar la gestión de riesgos”; actividad 4: Evaluar proactivamente los factores 
de riesgo TI con anterioridad a las decisiones estratégicas de la empresa 
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pendientes y asegurar que las decisiones de la empresa se toman conscientes de 
los riesgos. 
La identificación de riesgos y oportunidades en la planificación asegura una 
adecuada definición de los umbrales de riesgo. 
Para el hallazgo 3.1.3.2.3., se recomienda que la administración incorpore en la 
formulación de requerimientos de proyectos futuros lo establecido como mejor 
practica en el “BAI02.03” Gestionar los riesgos de los requerimientos y sus 
actividades:  Identificar, documentar, priorizar y mitigar los riesgos funcionales y 
técnicos relativos a procesamiento de la información y asociados con los 
requerimientos de la empresa y solución propuesta. 
Actividades 
1. Involucrar a las partes interesadas para crear una lista potencial de 
requerimientos técnicos, funcionales, de calidad y riesgos relativos al 
procesamiento de la información (debido por ejemplo a falta de 
involucración de los usuarios, expectativas irreales, desarrolladores 
añadiendo funcionalidad innecesaria). 
2. Analizar y priorizar los riesgos de los requerimientos conforme 
probabilidad e impacto. Si aplica, determinar los impactos en coste y tiempo. 
3. Identificar modos de controlar, evitar o mitigar los riesgos de los 
requerimientos en orden de prioridad. 
Requerimientos  
Para el hallazgo 3.1.3.2.2. se recomienda a la administración elaborar un mapeo 
de los procesos con su diagrama de flujo y narrativa, incorporando las gestiones 
de riesgo y calidad, esto le asegura una base razonable para formulación de 
requerimientos a futuro, considerando lo establecido en las mejores prácticas de 
los procesos “BAI02.01 Definir y mantener los requerimientos técnicos y 
funcionales de negocio.” y “BAI02.04” Obtener la aprobación de los 
requerimientos y soluciones. 
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La definición previa de los requerimientos partiendo de la descripción de los 
procesos actuales del negocio y su contraste con las disponibilidades del nuevo 
ERP, permiten una definición y documentación apropiada de los requerimientos 
aprobados y asegura un mayor porcentaje de éxito en el desarrollo de estos. 
Para el hallazgo 3.1.3.2.3. se recomienda incorporar un procedimiento de 
formulación de requerimientos que contemple gestión de riesgos y de calidad 
según lo establecido en las mejores prácticas del “BAI02.01” Definir y mantener 
los requerimientos técnicos y funcionales de negocio que indican: basándose 
en el caso de negocio, identificar, priorizar, especificar y acordar los requerimientos 
de información de negocio, funcionales, técnicos y de control que cubra el 
alcance/entendimiento de todas las iniciativas necesarias para alcanzar los 
resultados esperados de la solución de negocio de TI propuesta,  del “BAI03.06 
Realizar controles de calidad” Desarrollar y ejecutar un plan de calidad (QA) 
alineado con el SGC para obtener la calidad especificada en la definición de los 
requerimientos y de acuerdo con las políticas y procedimientos de calidad de la 
empresa. 
Plan de Pruebas 
Finalmente, para el hallazgo 3.1.3.2.4. para futuros proyectos relacionados con 
software se recomienda incorporar un plan de pruebas considerando lo establecido 
como mejores prácticas por el “BAI07.03 Planificar pruebas de aceptación”:  
establecer un plan de pruebas basado en estándares corporativos que defina roles, 
responsabilidades, y criterios de entrada y salida. Asegurar que el plan es 
aprobado por las partes relevantes. 
Actividades  
5. Asegurar que el plan de pruebas identifica las fases de prueba adecuadas 
a los requisitos de operación y de entorno. Algunos ejemplos de estas 
fases de prueba son pruebas unitarias, pruebas de sistemas, pruebas de 
integración, pruebas de aceptación de usuario, pruebas de rendimiento, 
pruebas de carga de trabajo, pruebas de conversión de datos, pruebas de 
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seguridad, pruebas de disponibilidad operativa y pruebas de copia de 
respaldo y recuperación. 
8. Confirmar que todos los planes de prueba son aprobados por las partes 
interesadas, incluyendo los propietarios de procesos de negocio y TI, 
según sea adecuado. Algunos ejemplos de personas interesadas son los 
gestores de desarrollo de aplicaciones, jefes de proyecto y usuarios finales 
de los procesos de negocio. 
La planificación de las pruebas garantiza se va a considerar dentro del mismo todas 
las funcionalidades contempladas en el proyecto, especialmente las 
personalizaciones solicitadas. Como lo indican las actividades detalladas la gestión 
de riesgos, requisitos de operación y entorno y la aprobación de las partes 
interesadas conservan su carácter de indispensables. 
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ANEXOS 
Anexo 1 – Esquema COBIT 5 
Figura No. 14 Esquema COBIT 5 
 
Anexo 2 – Habilitadores COBIT 5 
Figura No. 15 Habilitadores COBIT 5 
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Anexo 3 – Procesos Habilitadores COBIT 5 
Figura No. 16 Procesos Habilitadores COBIT 5 
 
Anexo 4 – Procesos COBIT 5 
Figura No. 17 Procesos COBIT 5 
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Anexo 5 – Objetivos de la empresa y de TI COBIT 5 
 
Figura No. 18 Objetivos de la empresa y de TI COBIT 5 
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Anexo 6 – Mapeo Normas de Auditoria a Procesos COBIT 5 
Figura No. 19 Mapeo Normas de auditoria a Procesos COBIT 5 
 
 
Standard Guideline COBIT 5 Processes
1001 Audit Charter 2001 Audit Charter MEA02 Monitor, evaluate and assess the system of internal controls.
1002 Organizational Independence MEA02
1003 Professional Independence MEA02
1001 Audit Charter 2002 Organizational Independence EDM01 Ensure governance framework setting and maintenance.
1002 Organizational Independence APO01 Manage the IT management framework.
1003 Professional Independence MEA02 Monitor, evaluate and assess the system of internal control.
1006 Proficiency MEA02
1001 Audit Charter 2003 Professional Independence MEA02 Monitor, evaluate and assess the system of internal control.
1002 Organizational Independence MEA03 Monitor, evaluate and assess compliance with external requirements.
1003 Professional Independence MEA02
1005 Due Professional Care MEA02
1001 Audit Charter 2004 Reasonable Expectation MEA02 Monitor, evaluate and assess the system of internal control.
1004 Reasonable Expectation MEA03 Monitor, evaluate and assess compliance with external requirements.
1002 Organizational Independence 2005 Due Professional Care EDM01 Ensure governance framework setting and maintenance.
1003 Professional Independence APO07 Manage human resources.
1005 Due Professional Care MEA02 Monitor, evaluate and assess the system of internal control.
1006 Proficiency MEA03 Monitor, evaluate and assess compliance with external requirements.
1205 Audit Evidence MEA03
1005 Due Professional Care 2006 Proficiency EDM04 Ensure resource optimization.
1006 Proficiency APO07 Manage human resources.
1201 Engagement Planning MEA02 Monitor, evaluate and assess the system of internal control.
1203 Performance and Supervision MEA02
1007 Assertions 2007 Assertions EDM01 Ensure governance framework setting and maintenance.
1008 Criteria MEA02 Monitor, evaluate and assess the system of internal control.
1204 Materiality MEA02
1206 Using the Work of Other Experts MEA02
1401 Reporting MEA02
1007 Assertions 2008 Criteria EDM01 Ensure governance framework setting and maintenance.
1008 Criteria MEA02 Monitor, evaluate and assess the system of internal control.
1201 Engagement Planning 2201 Engagement Planning MEA01 Monitor, evaluate and assess performance and conformance.
1202 Risk Assessment in Planning MEA02 Monitor, evaluate and assess the system of internal control.
1203 Performance and Supervision MEA03 Monitor, evaluate and assess compliance with external requirements.
1204 Materiality MEA03
1201 Engagement Planning 2202 Risk Assessment in Planning EDM01 Ensure governance framework setting and maintenance.
1202 Risk Assessment in Planning EDM03 Ensure risk optimisation.
1203 Performance and Supervision APO12 Manage risk.
1204 Materiality MEA02 Monitor, evaluate and assess the system of internal control.
1207 Irregularity and Illegal Acts MEA03 Monitor, evaluate and assess compliance with external requirements.
1005 Due Professional Care 2203 Performance and Supervision APO07 Manage human resources.
1006 Proficiency APO08 Manage relationships.
1201 Engagement Planning MEA02 Monitor, evaluate and assess the system of internal control.
1203 Performance and Supervision MEA02
1205 Evidence MEA02
1401 Reporting MEA02
1201 Engagement Planning 2204 Materiality EDM03 Ensure risk optimization.
1202 Risk Assessment In Planning MEA02 Monitor, evaluate and assess the system of internal control.
1204 Materiality MEA02
1207 Irregularity and Illegal Acts MEA02
1203 Performance and Supervision 2205 Evidence MEA02 Monitor, evaluate and assess the system of internal controls.
1205 Evidence MEA02
1206 Using the Work of Other Experts MEA02
1007 Assertions 2206 Using the Work of Other Experts MEA02 Monitor, evaluate and assess the system of internal control.
1203 Performance and Supervision MEA02
1206 Using the Work of Other Experts MEA02
1005 Due Professional Care 2207 Irregularity and Illegal Acts EDM03 Ensure risk optimization.
1201 Engagement Planning APO12 Manage risk.
1202 Risk Assessment in Planning MEA02 Monitor, evaluate and assess the system of internal control.
1207 Irregularity and Illegal Acts MEA03 Monitor, evaluate and assess compliance with external requirements.
1401 Reporting MEA03
1006 Proficiency 2208 Audit Sampling APO12 Manage risk.
1202 Risk Assessment in Planning MEA02 Monitor, evaluate and assess the system of internal control.
1203 Performance and Supervision MEA03 Monitor, evaluate and assess compliance with external requirements.
1205 Evidence MEA03
1007 Assertions 2401 Reporting EDM05 Ensure stakeholder transparency.
1205 Evidence MEA01 Monitor, evaluate and assess performance and conformance.
1401 Reporting MEA02 Monitor, evaluate and assess the system of internal control.
1402 Follow Up MEA03 Monitor, evaluate and assess compliance with external requirements.
1401 Reporting 2402 Follow-up Activities EDM01 Ensure governance framework setting and maintenance.
1402 Follow-up Activities EDM01
ITAF Standards and Guidelines Mapping to COBIT 5 Processes
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Anexo 7 – Acta de entrega y presentación de informe de auditoría 
 
Figura No. 20 Acta de entrega y presentación de informe de auditoría  
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